

รายงานการประชุมคณะกรรมการจังหวัดปราจีนบุรี
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓
วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ผู้มาประชุม ๓ คน

๑. นายพิบูลย์	หัตถกิจโกศล	ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี	ประธานที่ประชุม
๒. นายณรงค์	นครจินดา	รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี	
๓. นายวรพจน์	แววสิงห์งาม	รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี	

๑. องค์กรอิสระ/องค์กรภาคเอกชน/หน่วยงานอื่นๆ จำนวน ๒๖ หน่วยงาน

เข้าประชุม ๑๑ หน่วยงาน

๑. นายศานติ	วจะรักษ์เลิศ	แทน อัยการจังหวัดปราจีนบุรี
๒. นายตระการ	พันธ์ุชะวงศ์	อัยการจังหวัดกบินทร์บุรี
๓. นายชัยพล	โพธิ์เรือง	อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
๔. นายศักดิ์ชัย	รังสิวารักษ์	อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
๕. นางอุทุมพร	พรหมวาต	ประธานคณะกรรมการจริยธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
๖. นายป้องปราการ	สุดนุช	ผอ.สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปราจีนบุรี
๗. นางสาววัฒนา	นรบุตร	ผอ.สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปราจีนบุรี
๘. นายจำรัส	คงเอี่ยม	ผอ.สนง.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)
๙. นายชาญชัย	จินดาสถาพร	ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
๑๐. นางสาวสุวรรณา	นาคะเสถียร	แทน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
๑๑. นายวิฑูรย์	นาคะเสถียร	รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปราจีนบุรี

ไม่มาประชุม ๑๕ หน่วยงาน

๑. นางอังคณา	หัตถกิจโกศล	นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี/แม่บ้านมหาดไทย/ นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิง
๒. นายโอภาส	ชาญรงค์	ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรี
๓. นายเกรียงยศ	ทองช่วง	ประธานหอการค้าจังหวัดปราจีนบุรี
๔. นายดำริห์	รัตนชินกร	ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี
๕. นายกัมปนาท	เกษรเศศรา	ผอ.สำนักงาน กสทช.เขต ๑๔
๖. นายอำนาจ	โพธิ์แก้ว	สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
๗. นายเชษฐรัตน์	ชนะชา	ที่ปรึกษา ภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจ
๘. นายวัชรพงศ์	สุภรณ์ไพจิต	นายกสมาคมผู้สื่อข่าวปราจีนบุรี
๙. นางพรพรรณณี	กฤษฎาเรืองชัย	ประธานชมรมผู้จัดการธนาคารจังหวัดปราจีนบุรี
๑๐. นางผ่องพรรณ	สาสี่	ผอ.เขตปราจีนบุรี ธนาคารออมสิน

๑๑. นายมณฑล	สระทองน้อย	ผอ.สนง.รทส.สาขาปราจีนบุรี
๑๒. นายอรรณพ	อานามวัฒน์	ผจก.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ สาขาปราจีนบุรี
๑๓. นายวิรัตน์	สิมิวณิชย์	ผจก.ธนาคาร ธอส.สาขาปราจีนบุรี
๑๔. นายผดุงศักดิ์	มูลเชื้อ	ผจก.ศูนย์บริการร่วมลงทุนและพี่เลี้ยง SMEs ประจำภูมิภาค
๑๕. นายสุธารา	วาสนวัฒน์	ผจก.ธนาคารกรุงไทย สาขาปราจีนบุรี

๒. หน่วยงานสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน ๓ หน่วยงาน

เข้าประชุม ๒ หน่วยงาน

๑. พันเอก สุรวิชัย	แดงจันทร์	รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี
๒. นายเกียรติศักดิ์	เจดีย์แปง	ประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี

ไม่มาประชุม ๑ หน่วยงาน

๑. นายนิรันดร	จอมทอง	ผอ.กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ ๓ สำนักงบประมาณ
---------------	--------	---

๓. หน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหม/สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน ๑๘ หน่วยงาน

เข้าประชุม ๕ หน่วยงาน

๑. พ.ท. กันตภณ		แทน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์
๒. พ.ท.สมหมาย	บุญยงค์	แทน สัสดีจังหวัดปราจีนบุรี
๓. พ.ต.อ.สุวรรณ์	เชียวนาอินธวัช	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี
๔. พ.ต.อ.กสินธุ์	อัครศรีสุข	ผู้บังคับการตำรวจภูธรเมืองปราจีนบุรี
๕. พ.ต.ท.กิตติพรรค	เป้าเปี่ยมทรัพย์	สารวัตรใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปราจีนบุรี

ไม่มาประชุม ๑๓ หน่วยงาน

๑. พลตรี ดิฐพงษ์	เจริญวงศ์	ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๒
๒. พลตรี ดิฐพงษ์	เจริญวงศ์	หน.สนง.สงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตปราจีนบุรี
๓. พ.ต.ต.ชนะ	ข้าทอง	สว.ส.ทล.๕ กก.๓ บก. ทล.
๔. พ.ต.อ.มาโนช	กันเกล้า	ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกบินทร์บุรี
๕. พ.ต.อ.พงศ์พันธ์	พลวงษ์ศรี	ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรประจันตคาม
๖. พ.ต.อ.สมพาน	สุขสำราญ	ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนาดี
๗. พ.ต.อ.วิวัฒน์	พิสิษฐ์ศักดิ์	ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรศรีมหาโพธิ์
๘. พ.ต.อ.มงคล	ไท่เป่า	ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านสร้าง
๙. พ.ต.อ.สุรพร	เทพแสน	ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรศรีมหาโสภ
๑๐. พ.ต.อ.พงษ์ศักดิ์	รักษาชาติ	ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรระเบาะไผ่
๑๑. พ.ต.อ.พีระพงษ์	เหล่าธนาวิน	ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวังตะเคียน
๑๒. พ.ต.อ.สมพร	อินเหล่า	ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสระบัว
๑๓.		ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวังขอนแดง

๔. หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน ๑๐ หน่วยงาน

เข้าประชุม ๙ หน่วยงาน

๑. นายสมชาย	ชำนาญ	ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี
๒. นางจารุณี	วายุกลม	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
๓. นายวิทยา	วงศ์เมือง	โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
๔. นายชัยณรงค์	รักษารัตน์	แทน พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี

๕. นายศิริโรจน์		แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
๖. นางอารีย์	คงอินทร์	เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี สาขาการบินบุรี
๗. นางมาละนี	จินดารัตน์	หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
๘. นายชุมพล	พิชญชัย	ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๓ ปราจีนบุรี
๙. นายชัยธรณ์	บุญมาเจริญวงษ์	ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตปราจีนบุรี

ไม่มาประชุม ๑ หน่วยงาน

๑. นายสาธิต	อ่อนน้อม	ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
-------------	----------	---------------------------

๕. อำเภอบ้านนา ๗ อำเภอ

เข้าประชุม ๗ อำเภอ

๑. นายนรเศรษฐ์	ศรีตะพัลโส	นายอำเภอบ้านนา
๒. นายวัลลภ	ประวัตินงค์	นายอำเภอบ้านนา
๓. นายวิรัช	รามัญ	นายอำเภอประจันตคาม
๔. นายนพดล	งามเหลือ	นายอำเภอนาดี
๕. นายพงษ์สิทธิ์	เนื่องจำนงค์	นายอำเภอศรีมหาโพธิ์
๖. นางสาวรัชกร	เข้าวันดี	แทน นายอำเภอบ้านสร้าง
๗. นางสาวจิรภา	ทองศิริ	นายอำเภอศรีมหาโพธิ์

๖. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น/องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๓๒ หน่วยงาน

เข้าประชุม ๓ หน่วยงาน

๑. นายชาญชัย	จินดาสถาพร	แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
๒. นายชาญชัย	จินดาสถาพร	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
๓. นายสุโขใจ	เทพประสิทธิ์	แทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี

ไม่มาประชุม ๒๙ หน่วยงาน

๑. นายบัณฑิต	แดงศิริ	นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนาปรือ
๒. นางพูนทรัพย์	เดชผิว	นายกเทศมนตรีตำบลโคกมะกอก
๓. นายรังสรรค์	บุตรเนียร	นายกเทศมนตรีตำบลการบินบุรี
๔. นายเฉลิมพล	หริตวร	นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า
๕. นายวรรณสิทธิ์	แสงมาลี	นายกเทศมนตรีตำบลสระบัว
๖. นายวิรัตน์	แนวจันทร์	นายกเทศมนตรีตำบลศรีมหาโพธิ์
๗. นายอัครเดช	อารี	นายกเทศมนตรีตำบลกรอกสมบูรณ์
๘. นายบัณฑิต	ปัญญาดี	นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม
๙. นายไชยันต์	จันทพงษ์	นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสร้าง
๑๐. นายสุทธิชัย	เหรียญอารีย์	นายกเทศมนตรีตำบลโคกปีบ
๑๑. นายเทวัน	เสียงเจริญ	นายกเทศมนตรีตำบลนาดี
๑๒. นายสุวิทย์	โชติรัตน์	นายกเทศมนตรีตำบลประจันตคาม
๑๓. นายกเทศมนตรีเมืองหนองก๊ก		
๑๔. นายบุญศรี	จันทร์ชัย	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก
๑๕. นายสำราญ	สุบุตรดี	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม

๑๖. นายสมตุล	พากเพียรศิลป์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
๑๗. นายปัญญา	บำรุงวัต	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
๑๘. นายปรำเมช	สิงกุล	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย
๑๙. นายนิพล	สมสกุล	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด
๒๐. จ.อ.รัตน์โชติ	จำรูญ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
๒๑. นางสาวนัชชา	ชาวนา	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม
๒๒. นายเกียรติ	ศิริวัฒน์ภัทรา	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินหอม
๒๓. ด.ต.ศิลป์ชัย	วงษ์นิกร	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ
๒๔. จ.ส.อ.ต้องชนะ	กลับน้อย	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
๒๕. นายพรประเสริฐ	หนูแก้ว	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
๒๖. นายประเสริฐ	แววน้ำ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
๒๗. นายไพบูลย์	ช่างฉาย	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล
๒๘. นายพิศิษฐ์	กัณหารี	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน
๒๙. นายกฤษฎากรณ์	สุริยวงษ์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์บุรี
๓๐. นายปกรณ์	สมบัติมาก	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี
๓๑. นายณัฐชัย	กัณหรัตน์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแหม
๓๒. นายประคอง	จุกุทัยตระกูล	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
๓๓. นายมานิช	พินิจชอบ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
๓๔. นายอุดม	แนวสุข	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่
๓๕. นายเฉลิมชัย	ซังสี	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
๓๖. นางสาวภัทรีน	ภูมณี	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าช้าง
๓๗. นายสมศักดิ์	กุลบุตร	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
๓๘. นายสมเกียรติ	สมโภชน์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางแก้ว
๓๙. นายพิศณุ	เข็มเงิน	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงายาม
๔๐. นายกนก	บำรุงโลก	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม
๔๑. นายมานิช	พูลเฉลิม	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์
๔๒. นายพีรมิตร	สัมฤทธิ์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบурณ์
๔๓. นายสุรชัย	ทนสิงห์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
๔๔. นายธีรชัย	วงศ์วนิชโยธิน	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
๔๕. นายวิชัย	สายพนัส	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพรง
๔๖. นายบุญส่ง	จำนง	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย
๔๗. นายชัยชนะ	นวลสุวรรณ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
๔๘. นายศิริ	เงินเกิด	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ
๔๙. นายเสถียร	แก้วไทรเลิศ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง
๕๐. นายสุชาติ	ส่งแสง	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาจ้ำ
๕๑. ส.ต.อ.มานะ	คล้ายสิงห์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง
๕๒. นายบุญเตือน	อินคง	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแตน
๕๓. นายยุทธศักดิ์	นามประสิทธิ์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ
๕๔. นายเบิ้ม	ฉัตรชูสิน	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย

๕๕. นายสมยศ	จาตุรนต์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ชะเลือด
๕๖. นายณัฐพล	เดชสุภา	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม
๕๗. นายสมนึก	สมใจ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
๕๘. นายสมพิช	กุลธรรม	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย
๕๙. นายสมชาย	ศรีกล้า	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุไผ่
๖๐. นางปวีณา	เทศยุคุณธร	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
๖๑. นายสุชาติ	เดชสุภา	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
๖๒. นายไพโรจน์	เมืองพุทธา	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหอย
๖๓. นายอวยพร	รุประมาณ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
๖๔. นายบุญชอบ	ทองจันทา	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
๖๕. นายธัญญา	แสงสวรรค์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์
๖๖. นายไพศาล	เอื้อยะผา	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
๖๗. นายสำราญ	อ่อนอรุณ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งดินสอ
๖๘. นายศุภฤกษ์	บุญเจริญ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา
๖๙. นายณรงณ์ศักดิ์	ลือคำหาญ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน

๗. หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน ๒๐ หน่วยงาน

เข้าประชุม ๑๕ หน่วยงาน

๑. นายสุรเทพ	กิจเกล้า	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
๒. นางพิมพ์พา		แทน เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
๓. นางสาวปิยะลักษณ์	มูลธิยะ	ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
๔. นายธีรพงศ์	ไกรนรา	ประมงจังหวัดปราจีนบุรี
๕. นายวรากร	จิตรหลัง	ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี
๖. นายสมควร	พานิชสงเคราะห์	สหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
๗. นายจันทน์	ธรรมสอน	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานปราจีนบุรี
๘. นางคำไพ	พรคำแก้ว	แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี
๙. นายไพบูลย์	จันทะอุทัย	ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี
๑๐. นางสาวปิยะดา	เงินฉลาด	หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปราจีนบุรี
๑๑. นายประเทือง	นุชสาย	ผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี
๑๒. นายพจนารถ	เนียรมงคล	หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ปราจีนบุรี
๑๓. นายเอกศิษฐ์	ศักดิ์ติธนาภรณ์	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๗ (โครงการห้วยโสมง)
๑๔. นายวิเชียร	เหลืออ่อน	ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดินทรจินดา
๑๕. นางสาวพรทิพย์	เที่ยงธรรม	หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดปราจีนบุรี

ไม่มาประชุม ๕ หน่วยงาน

๑. นายบรรเจิด	สิทธิจุ	ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง
๒. นายโอภาส	วรวาท	ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี
๓. นายธีระชัย	ช่อไม้	ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีกปราจีนบุรี
๔. นางสาววรรณดา	พิพัฒน์เจริญชัย	ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี

๕. นางสาวเทวีฎ นักเป่า อ.ต.ก.จังหวัดปราจีนบุรี

๘. หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม จำนวน ๙ หน่วยงาน

เข้าประชุม ๕ หน่วยงาน

๑. นายไพโรจน์	ตินชาติอารักษ์	หัวหน้าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
๒. นางตะติมา	นุ้ยฉิม	ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี
๓. นายประภาส	ศรีเมือง	ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
๔. นายธวัชมันน์	สัมพันธ์กุลภัก	ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี
๕. นายภัคภพ	อินทองคำ	ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี

ไม่มาประชุม ๔ หน่วยงาน

๑. นางพวงผกา	เชื้อสุข	ผู้บัญชาการเรือนจำบึงบอระเพ็ดบุรี
๒. นางวริญญา	สัมพันธ์รัตน์	ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขาบึงบอระเพ็ดบุรี
๓. นางมนต์ถิติ	แก้วไทรเลิศ	ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี สาขาบึงบอระเพ็ดบุรี
๔. นายเริงศักดิ์	เกตต์จันทิก	ผู้อำนวยการทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง

๙. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน ๓ หน่วยงาน

เข้าประชุม ๒ หน่วยงาน

๑. นางสาวศิริดาวัลย์	สรารมย์	พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี
๒. นายทวิศักดิ์	แก้วประเสริฐ	แทน ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปราจีนบุรี

ไม่มาประชุม ๑ หน่วยงาน

๑. นางสาวอมรรัตน์	สัตบุษย์	หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
-------------------	----------	--

๑๐. หน่วยงานสังกัดปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๔ หน่วยงาน

เข้าประชุม ๔ หน่วยงาน

๑. นายโชคชัย	สาครพานิช	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
๒. นางไศรยา	ธรรมรักษ์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
๓. นายสมศักดิ์	มงคลธวัชมันน์	ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
๔. นางผกามาศ	ตะนัง	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญพิเศษ (ธนาคารเลือด)

๑๑. หน่วยงานสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จำนวน ๓ หน่วยงาน

เข้าประชุม ๒ หน่วยงาน

๑. นายจิระเดช	ภูเต้านิล	แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี
๒. นายมนตรี	อินทรสุนทร	ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดปราจีนบุรี

ไม่มาประชุม ๑ หน่วยงาน

๑. จ.ส.ต.สกล	ทองคำ	ผอ.ททท.นครนายก
--------------	-------	----------------

๑๒. หน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม จำนวน ๓ หน่วยงานเข้าประชุม ๓ หน่วยงาน

๑. นางสุวรรณา	สมทรัพย์	ขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี
๒. นายนิกร	เปี่ยมประเสริฐ	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปราจีนบุรี
๓. นายสมชาย	ชนะภัย	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี

๑๓. หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๖ หน่วยงานเข้าประชุม ๒ หน่วยงาน

๑. นายอวดพร	แสงเทียน	แทน ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี)
๒. นายครรชิต	ศรีนพวรรณ	หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ไม่มาประชุม ๔ หน่วยงาน

๑. นายครรชิต	ศรีนพวรรณ	ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี
๒. นายสุเมธ	สามทอง	ผอ.สนง.ทรัพยากรน้ำภาค ๖ ปราจีนบุรี
๓. นายธวัชชัย	วิจิตรวงศ์	ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี
๔. นายประวิติศาสตร์	จันทร์เทพ	หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน

๑๔. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ จำนวน ๒ หน่วยงานเข้าประชุม ๒ หน่วยงาน

๑. นางสาวสมพร	มีศิล	พาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี
๒. นายอานนท์	เหลียมเจริญ	แทน หัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัดเขต ๔-๓ จังหวัดปราจีนบุรี

๑๕. หน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม จำนวน ๓ หน่วยงานเข้าประชุม ๓ หน่วยงาน

๑. นางจีไฉ	พรหมณี	วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
๒. นางสาววีรชี่	ชมภู	แทน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรี
๓. นางสาววีรชี่	ชมภู	ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี

๑๖. หน่วยงานสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จำนวน ๑ หน่วยงานเข้าประชุม ๑ หน่วยงาน

๑. นายบัญญัติยุทธ	นาคมจลินท์	ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี
-------------------	------------	--

๑๗. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน ๑๑ หน่วยงานเข้าประชุม ๓ หน่วยงาน

๑. นายโกศล	เกตุเล็ก	แทน ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี
๒. นายพิสิทธิ์	คล้ายวงทอง	ผจก.การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราจีนบุรี
๓. นายวินัย	สุขวิสัย	ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาการบินบุรี

ไม่มาประชุม ๘ หน่วยงาน

๑. นางณปภัช	กล้ารัมย์	สำนักงานเคหะจังหวัดปราจีนบุรี สาขา ๑
๒. นางสาวอรชนก	ภูมิพันธ์	สำนักงานเคหะจังหวัดปราจีนบุรี สาขา ๒
๓. นายพรศักดิ์	ไทยตรง	ผจก.สนง.บริการลูกค้า กสท. ปราจีนบุรี
๔. นายธีรภัทร	สุดโสภา	หัวหน้าทำการไปรษณีย์โทรเลขปราจีนบุรี
๕. นางบุญรวม	ทองเย็น	โทรศัพท์จังหวัดปราจีนบุรี

๖. นายชัชวาล	ศรีสุวรรณ	นายสถานีรถไฟปราจีนบุรี
๗. นายบรรจง	สุวัฒน์วิชัย	ผจก.การประปาส่วนภูมิภาค สาขาการบินบุรี
๘. นายสมเดช	พักสะอาด	ผจก.การไฟฟ้าอำเภอศรีมหาโพธิ

๑๘. หน่วยงานสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จำนวน ๒ หน่วยงาน

เข้าประชุม ๒ หน่วยงาน

๑. นายปรีชา	มีทรัพย์	รท.สถิติจังหวัดปราจีนบุรี
๒. นายปรีชา	ประจันท์	ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี

๑๙. หน่วยงานสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม จำนวน ๑ หน่วยงาน

เข้าประชุม ๑ หน่วยงาน

๑. นายวันชัย	เกาะสูงเนิน	อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
--------------	-------------	-----------------------------

๒๐. หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จำนวน ๕ หน่วยงาน

เข้าประชุม ๕ หน่วยงาน

๑. นางชลอศรี	บุญแก้วสุข	แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
๒. นายวีระศักดิ์	บุญสมศรี	แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
๓. นางสาวพรพิไล	มะลอย	ประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี
๔. นางสาวเพ็ญวดี	รัตตกุล	จัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี
๕. นางสาวนิตา	เงินรูปราม	ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี

๒๑. หน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง จำนวน ๕ หน่วยงาน

เข้าประชุม ๕ หน่วยงาน

๑. นางสาวทิพวรรณ	มัตจุปะ	คลังจังหวัดปราจีนบุรี
๒. นางสาวนฤภร	มุขแจ้ง	ธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี
๓. นางสาวสุรีย์พร	พ่วงสุข	แทน สรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี
๑. นายรชฏ	เกตุบรรจง	ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ. จังหวัดนครนายก
๔. นางสาวปัทมา	ศรีสุข	สรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี

๒๒. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพลังงาน จำนวน ๑ หน่วยงาน

เข้าประชุม ๑ หน่วยงาน

๑. นายอัศวิน	อัศวตมางกุล	สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี
--------------	-------------	----------------------------------

๒๓. หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๒๑ หน่วยงาน

เข้าประชุม ๘ หน่วยงาน

๑. นางนิศารัตน์	เหมือนพด	แทน ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
๒. นางธัญชนก	ก้อนเงิน	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปราจีนบุรี เขต ๗
๓. นางสาวทิพย์วิมล	รักษารัตย์	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต ๑
๔. นายพงษ์ศักดิ์	สว่างไสว	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต ๒
๕. นายสมบุรณ์	เหล่าวงศ์วัฒนา	แทน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดปราจีนบุรี

๖. นายอภัย		แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
๗. นายชัยยศ	มีสวัสดิ์	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
๘. ผศ.กิตติศักดิ์	เชื้ออาษา	รองอธิการบดี ฝ่ายวิทยบริการ จังหวัดปราจีนบุรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ไม่มาประชุม ๑๓ หน่วยงาน

๑. ผศ.พีระศักดิ์	เสรีกุล	รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ พระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
๒. นางสาวอรณิชชา	สังข์มณี	ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี
๓. นายนระงษ์	ชาวเพชร	ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
๔. นายวิระ	ออมทรัพย์ทวี	ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
๕. นางสุภาภรณ์	पालโถม	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
๖. นายสุรศักดิ์	ศรีณรินทร์	ผู้อำนวยการโรงเรียนปราจีนราษฎร์บำรุง
๗. นายวิเชียร	อินทมาศ	ผู้อำนวยการโรงเรียนปราจีนกัลยาณี
๘. นายอุดม	พรประเสริฐ	ผู้อำนวยการศูนย์ปราจีนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
๙. นายธวัช	ชลรักษ์	ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี
๑๐. พ.อ.สมัย	ศรีสังข์	มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณ ราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาปราจีนบุรี
๑๑. ดร.สรณพ	นาควานิช	ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน วท.ประจำภูมิภาค ภาคตะวันออก
๑๒. ดร.มาโนช	กล้องเจริญ	ผู้อำนวยการศูนย์วิทย์พัฒนา มสธ.นครนายก
๑๓. ดร.พรพิมล	ศรีมณี	ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากบินทร์บุรี

๒๔. ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ จากหน่วยงาน จำนวน ๑๖ คน

๑. นางสาวจุฑามาศ	บัวเผื่อน	จ่าจังหวัดปราจีนบุรี
๒. นายจีระศักดิ์	เครืออัน	ป้องกันจังหวัดปราจีนบุรี
๓. นางสาวจันทร์เพ็ญ	รอดสวัสดิ์	ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.ปจ.
๔. นายถนอมรัตน์	กรดงาม	ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สนจ.ปจ.
๕. นายฤกษ์ฤทธิ์	บุญยัง	ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี สนจ.ปจ.
๖. นายจักรพงษ์	ดีเลิศ	ผอ.กลุ่มงานอำนวยการ สนจ.ปจ.
๗. นางสาวฐิติพร	ไหว้พรหม	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สนจ.ปจ.
๘. นางสาวสุขใจ	พรภิรมย์	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สนจ.ปจ.
๙. นางสาวนิศารัตน์	จงใจเทศ	นิติกร สนจ.ปจ.
๑๐. นายภารดา	รอดประเสริฐ	เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป สนจ.ปจ.
๑๑. นางสาวพรนิภา	เครือเทศ	เจ้าหน้าที่ธุรการ สนจ.ปจ.
๑๒. นางสาวนิตา	นุชอุดม	เจ้าหน้าที่พัสดุ สนจ.ปจ.
๑๓. นางสาวมูจिता	วัชรสมบูรณ์	เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สนจ.ปจ.
๑๔. นางสาวนภาพร	ทองบุญ	พนักงานการเงินและบัญชี
๑๕. นางสาวพรพนา	รอดจันทร์	พนักงานพิมพ์ระดับ ส.๓
๑๖. นางสาวธนิดา	แสงเกิด	เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป สนจ.ปจ.

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ผู้เข้าร่วมประชุมสวดมนต์พร้อมกัน

ก่อนวาระการประชุม

๑. การมอบโล่รางวัล ประเภท อสม.ลงทะเบียนกิจกรรมก้าวทำใจ Season ๑ อัตรา สูงสุด ระดับประเทศ อันดับ ๓ จำนวน ๑ ราย

(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี)

๒. การนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี (ชมวีดิทัศน์) ความยาวประมาณ ๘ นาที

(สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี)

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. แนะนำข้าราชการ/ผู้บริหาร ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน ๑ ท่าน คือ

๑. ผศ.กิตติศักดิ์ เชื้ออาษา ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดปราจีนบุรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราจีนบุรี

มติที่ประชุม

- รับทราบ -

๒. ข้อราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

๑) เรื่องโควิด – ๑๙ (COVID-๑๙) สถานการณ์โควิด – ๑๙ (COVID-๑๙)

ในวันนี้ (๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓) ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-๑๙ หรือ ศบค. ได้ประกาศมาตรการผ่อนปรนระยะที่ ๕ ซึ่งเป็นการปลดล็อกกลุ่มธุรกิจที่เหลือที่ไม่ให้เปิดดำเนินการก่อนหน้านี้ หลังจากสถานการณ์โควิด-๑๙ ในประเทศไทย ยังมีแนวโน้มที่ดี ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศต่อเนื่อง ๓๕ วันไม่รับประทานอาหารและใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น

การผ่อนปรนในเฟสที่ ๕ นี้ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

รายละเอียดมีดังนี้

(๑) โรงเรียน สถาบันการศึกษา เปิดดำเนินการได้ โดยรับการอนุญาตของต้นสังกัด

(๒) ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมิวนิตีมอลล์ ให้เปิด/ปิด ดำเนินการได้

ตามความเหมาะสมของพื้นที่ หรือการประกอบกิจการ

(๓) สถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ

เช่น โรงเบียร์ โรงเหล้า ลานเบียร์ Pub & Restaurant

- ให้บริการได้ ไม่เกิน ๒๔.๐๐น. ทุกกรณี

- มีมาตรการป้องกัน เช่น กำหนดจำนวนผู้ใช้บริการ ระบายนั่ง ระบายยืน

ระยะห่างระหว่างโต๊ะ มีระบบระบายอากาศที่ดี ฯลฯ

- ทุกคนลงทะเบียนเข้า-ออกสถานที่ด้วย App ไทยชนะ

(๔) ร้านเกมและร้านอินเทอร์เน็ต

- มีมาตรการป้องกัน เช่น จำกัดเวลาใช้บริการตามอายุ กำหนดจำนวน

ผู้ใช้บริการ พนักงานและลูกค้าสวมหน้ากากป้องกัน เว้นระยะห่าง

- จำกัดเวลาให้บริการในระบบ ๒ ชั่วโมง/รอบ พักทำความสะอาด ๑๕ นาที

- ทุกคนลงทะเบียนเข้า-ออกสถานที่ด้วย App ไทยชนะ

- (๕) สถานประกอบการกิจการอาบ อบ นวด โรงน้ำชา
- มีมาตรการป้องกัน เช่น ควบคุมไม่ให้แออัด ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย/ผ้า/Face shield ตลอดเวลา ยกเว้น ขณะอาบน้ำ
 - ทุกคนลงทะเบียนเข้า-ออกสถานที่ด้วย App ไทยชนะ
 - ๑.๑ ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดตัว หมอน ผ้าห่ม
 - ๑.๒ ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ นาน ๒๐ วินาที หรือแอลกอฮอล์ ๗๐%
 - ๑.๒ หลีกเลี่ยงการพูดคุย ใกล้ชิดกับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และ
- ๒) ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เริ่มมีการเปิดภาคเรียน
- ๓) ในช่วงฤดูฝน ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยดูแลเรื่องการระบายน้ำ น้ำท่วม ให้มีการเตรียมการรับสถานการณ์
- ๔) การบริหารงบประมาณใช้ช่วยเร่งดำเนินการ ส่วนโครงการ ๔ แสนล้าน ที่ขอไป เร็วๆ นี้ น่าจะอนุมัติ และหน่วยงานไหนที่ขอโครงการไปให้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องงบประมาณ ฝากถึงหน่วยงานๆ ที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณไปแล้ว ฝากหน่วยงานรีบดำเนินการ
- ๕) เดือนกรกฎาคม เป็นเดือนเฉลิมชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อดิศักดิ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

มติที่ประชุม

- รับทราบ -

๓. ข้อราชการของรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี (นายธรรรงค์ นครจินดา)

- ๑) เรื่องจิตอาสา เน้นย้ำการทำความสะดวก
- ๒) การบริหารจัดการน้ำ ฝากทุกส่วนราชการบูรณาการเรื่องน้ำเสีย
- ๓) ในช่วงวันหยุดยาว ๔ วัน เข้าพรรษา ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยดูแลเรื่องความปลอดภัย จราจรบนท้องถนน
- ๔) วันเข้าพรรษานี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มีความห่วงใยพี่น้องชาวจังหวัดปราจีนบุรี ให้ระมัดระวังในเรื่องไฟไหม้ที่พักอาศัย

มติที่ประชุม

- รับทราบ -

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่ออังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

(โดยได้นำรายงานการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์จังหวัดปราจีนบุรี www.prachinburi.go.th)

มติที่ประชุม

- รับทราบ -

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องหรือติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว

๓.๑ ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการขยายถนนเป็น ๔ เลน ๖ เลน และ ๘ เลน เพื่อไม่ให้เกิดการจราจรติดขัด และเป็นการขยายถนนเพื่อรองรับโลจิสติกส์

(แขวงทางหลวงปราจีนบุรี/แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดปราจีนบุรี)

แขวงทางหลวงปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

- ๑. เรื่องความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔
 - ๑.๑ โครงการก่อสร้าง อ.กบินทร์บุรี – อ.วังน้ำเขียว ตอน ๓ ส่วนที่ ๒

กม.๒๑๖ + ๕๖๐ - กม.๒๒๓ + ๒๖๙ (กม.เดิม กม.๕๐ + ๗๐๐ - กม.๕๗ + ๔๐๙) ระยะทาง ๖.๗๐๙ กม. เริ่มสัญญา ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ สิ้นสุดสัญญา ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ระยะเวลา ๑,๘๑๕ วัน ค่างานตามสัญญา ๗๔๙,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท แผนงานรวม ๘๐.๑๒๙% ผลงานปัจจุบัน ๕๓.๓๕๒% ซ้ำรวมแผน ๒๖.๗๗๗%

ปัญหาอุปสรรค วัสดุในการทำงานมีไม่เพียงพอ คนงานไม่เพียงพอต่อการทำงาน และเครื่องจักรมีไม่เพียงพอ ปัญหาเคลื่อนย้ายแรงงานต่างถิ่น เนื่องจากวิกฤตไวรัสโควิด-๑๙ ปัญหาการนำเข้าวัสดุจากต่างประเทศเพื่อใช้ในโครงการ เนื่องจากวิกฤตไวรัสโควิด-๑๙

๑.๒ โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก ก่อสร้างสะพานข้ามแยกทางต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ และทางหลวงหมายเลข ๓๕๙ (แยกเขาหินซ้อน) จ.ฉะเชิงเทรา จ.ปราจีนบุรี ปริมาณงาน ๑ แห่ง

กม.๑๒๖+๐๐๐ - กม.๑๒๘+๐๐๐ ระยะทาง ๓.๐๕๐ กม. เริ่มสัญญา ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดสัญญา ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ ระยะเวลา ๙๐๐ วัน ค่างานตามสัญญา ๕๑๓,๙๕๙,๓๐๐ บาท แผนงานรวม ๑๗.๘๕๑% ผลงานปัจจุบัน ๒๑.๕๖๘% เร็วกว่าแผน ๓.๗๑๗% ผู้รับจ้าง บริษัท ทิพากร จำกัด

๒ เรื่อง ความคืบหน้าการก่อสร้างถนนหลวงหมายเลข ๓๓ (แนวใหม่)

๒.๑ โครงการ สายปราจีนบุรี - อ.กบินทร์บุรี (แนวใหม่) ตอน แยกหนองชะอม - ประจันตคาม ตอน ๑ จ.ปราจีนบุรี ระยะทาง ๙.๔๓๙ กม. งบประมาณ ๓๙๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ปี ๖๑ - ๖๔) แผนงานรวม ๓๓.๐๕๙% ผลงานปัจจุบัน ๓๕.๕๒๒% ซ้ำกว่าแผน ๒.๔๖๓% ผู้รับจ้าง หจก.กิจสินเลิศ

๒.๒ โครงการ สายปราจีนบุรี - อ.กบินทร์บุรี (แนวใหม่) ตอน แยกหนองชะอม - ประจันตคาม ตอน ๒ จ.ปราจีนบุรี ระยะทาง ๙.๕๐๐ กม. งบประมาณ ๔๐๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ปี ๖๑ - ๖๔) แผนงานรวม ๕๑.๕๖๕% ผลงานปัจจุบัน ๔๖.๔๔๓% ซ้ำกว่าแผน ๕.๑๒๒% ผู้รับจ้าง หจก.กิจสินเลิศ

๒.๓ โครงการ สายปราจีนบุรี - อ.กบินทร์บุรี (แนวใหม่) ตอน แยกหนองชะอม - ประจันตคาม ตอน ๓ จ.ปราจีนบุรี ระยะทาง ๙.๘๖๒ กม. งบประมาณ ๔๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ปี ๖๑ - ๖๔) แผนงานรวม ๕๕.๓๑๓% ผลงานปัจจุบัน ๕๖.๓๗๓% ซ้ำกว่าแผน ๑.๐๖๐% ผู้รับจ้าง หจก.กิจสินเลิศ

๓ เรื่อง ความคืบหน้าการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๑๙

๓.๑ โครงการ สายปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน ๑ ระยะทาง ๖.๗๐๐ กม. งบประมาณ ๔๐๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ปี ๖๑ - ๖๔) แผนงานรวม ๑๐๐.๐๐๐% ผลงานปัจจุบัน ๙๕.๑๐๘% ซ้ำกว่าแผน ๔.๘๙๒% ผู้รับจ้าง หจก.มาตรศรีจักรกล

หมายเหตุ อยู่ในระหว่างดำเนินการขอแก้ไขแบบก่อสร้างและขอขยายอายุสัญญาจ้าง

๓.๒ โครงการ สายปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน ๒ ระยะทาง ๙.๕๐๐ กม. งบประมาณ ๓๘๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ปี ๖๑ - ๖๔) แผนงานรวม ๑๐๐.๐๐๐% ผลงานปัจจุบัน ๔๗.๕๒๓% ซ้ำกว่าแผน ๕๒.๔๗๗% ผู้รับจ้าง หจก.มาตรศรีจักรกล

๓.๓ โครงการ สายปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน ๓ ระยะทาง ๑๐.๕๓๘ กม. งบประมาณ ๓๗๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ปี ๖๑ - ๖๔) แผนงานรวม ๑๐๐.๐๐% ผลงานปัจจุบัน ๘๕.๒๘๘% เร็วกว่าแผน ๑๔.๗๑๒% ผู้รับจ้าง หจก.กอมณีก่อสร้าง

ปัญหาอุปสรรค ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องและตัดสินใจล่าช้า มีบุคลากรและเครื่องจักรน้อยทำให้ทำงานช้ากว่าแผน

๓.๔ โครงการ ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข ๓๑๙ จ.ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองบัวห่ม - บ.พนมสารคาม ตอน ๑ แผนงานรวม ๒๓.๕๓๘% ผลงานปัจจุบัน ๕๖.๙๖๙% เร็วกว่าแผน ๓๓.๔๓๑%

๓.๕ ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๑๙ ปราจีนบุรี – อ.พนมสารคาม ตอน ศรีมโหสถ – พนมสารคาม ตอน บ.หนองบัวหุม – อ.พนมสารคาม ตอน ๒ ระยะทาง ๑๓.๑๐๐ กม. งบประมาณ ๙๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ปี ๖๒ – ๖๔) แผนงานรวม ๙.๒๕๙% ผลงานปัจจุบัน ๑๒.๘๒๒% ซ้ำกว่าแผน ๓.๕๕๓% ปัญหาอุปสรรค ๑. ติดขัดต้นไม้ ๒ ข้างทางในเขตทางหลวง

๒. ติดสาธารณูปโภค เสไฟฟ้า, ท่อประปาส่วนภูมิภาค

๓.๖ โครงการ ก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ ทางหลวงหมายเลข ๓๑๙ สายปราจีนบุรี – อ.ศรีมโหสถ ปริมาณงาน ๑ แห่ง งบประมาณ ๒๑๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (๗๒๐ วัน) แผนงานรวม ๓๒.๑๓๖% ผลงานปัจจุบัน ๓๑.๔๘๖% ซ้ำกว่าแผน ๐.๖๕๐%

ปัญหาอุปสรรค ๑. ติดขัดต้นไม้ ๒ ข้างทางในเขตทางหลวง

๒. ติดสาธารณูปโภค เสไฟฟ้า, ท่อประปาส่วนภูมิภาค

๔. เรื่อง โครงการที่จะดำเนินการในอนาคต (เข้าแผนกรมทางหลวง)

๔.๑ ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๐๗๙ ปราจีนบุรี – ศรีมหาโพธิ ตอน ปราจีนบุรี – ศรีมหาโพธิ ระยะทาง ๑๗.๐๐๐ กม. งบประมาณ ๖๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ปี ๖๓ – ๖๕)

๔.๒ ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๔๘๑ ตอน บางขนาก – ปราจีนบุรี ตอน ๑ ระยะทาง ๖๓.๐๐๐ กม. ปี ๖๓ เข้าแผนเร่งรัด (ประชุม ครม.)

สถานะ ปรับแผนการดำเนินงานและให้สำนักงานประมาณพิจารณาสนับสนุนโดยเร่งด่วน

มติที่ประชุม - รับทราบ -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ (นำเสนอโดยการชี้แจง)

๔.๑ รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี)

มติที่ประชุม - รับทราบ -

๔.๒ สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี (สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

❖ ผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓) จำนวน ๖ กลุ่ม

สรุป ได้รับเรื่องร้องเรียนทั้งหมด ๓,๕๕๗ เรื่อง ยุติเรื่องได้ ๓,๕๐๐ เรื่อง (คิดเป็น ๙๘.๕๔๐%) อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕๗ เรื่อง (คิดเป็น ๑.๖๐%) ให้คำปรึกษาทั้งหมด ๓,๘๙๔ เรื่อง

❖ สรุปผลการดำเนินงาน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปราจีนบุรีแยกตามส่วนราชการ และอำเภอ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ – วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนเรื่องร้องเรียน	จำนวนเรื่องที่ยุติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คิดเป็น%เรื่องที่ยุติ	คิดเป็น%เรื่องที่ค้าง
๑.	ส่วนราชการ	๑,๖๙๗	๑,๖๖๙	๒๘	๙๘.๓๕	๑.๖๕
๒.	อ.กบินทร์บุรี	๕๙๕	๕๙๓	๒	๙๙.๖๖	๐.๓๔
๓.	อ.เมืองปราจีนบุรี	๔๓๒	๔๒๒	๑๐	๙๗.๖๙	๒.๓๑
๔.	อ.ศรีมหาโพธิ	๒๘๑	๒๗๙	๒	๙๙.๒๙	๐.๗๑
๕.	อ.ประจันตคาม	๑๘๘	๑๘๓	๕	๙๗.๓๔	๒.๖๖
๖.	อ.นาดี	๑๖๘	๑๖๓	๕	๙๗.๐๒	๒.๙๘

๗.	อ.บ้านสร้าง	๑๓๒	๑๒๘	๔	๙๖.๙๗	๓.๐๓
๘.	อ.ศรีมโหสถ	๖๔	๖๓	๑	๙๘.๓๕	๑.๕๖
รวม		๓,๕๕๗	๓,๕๐๐	๕๗	๙๘.๔๐	๑.๖๐

❖ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ (ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓) จำนวนทั้งหมด ๒๒ เรื่อง แยกประเภท ดังนี้

ลำดับ	ประเภท	จำนวนเรื่องร้องเรียน	ยุติเรื่อง	ระหว่างดำเนินการ
๑	ขอความช่วยเหลือ	๑๐	๔	๖
๒	ความเดือดร้อน	๙	-	๙
๓	ปัญหาที่ดิน	๒	-	๒
๔	ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑	-	๑
๕	แจ้งเบาะแส	-	-	-
๖	อื่นๆ	-	-	-
รวม		๒๒	๔	๑๘

มติที่ประชุม - รับทราบ -

๔.๓ ผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

(สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี)

ทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จังหวัดปราจีนบุรี ได้เสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ แผนงาน ๓.๒ จำนวน ๑๔๐ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๔๐๓,๙๕๒,๖๐๐ บาท

ที่	แผนงาน	จำนวน/โครงการ	งบประมาณ
๑	ด้านการเกษตร	๒๔	๓๑๑,๘๙๙,๓๐๐.๐๐
๒	ผลิตภัณฑ์ชุมชน	๑๑	๖,๗๕๑,๐๐๐.๐๐
๓	ท่องเที่ยวชุมชน	๒๔	๑๖๕,๖๐๕,๐๐๐.๐๐
๔	แหล่งน้ำชุมชน	๑๕	๒๔๑,๔๐๖,๙๐๐.๐๐
๕	โครงสร้างพื้นฐานชุมชน	๕๘	๖๒๕,๔๙๒,๐๐๐.๐๐
๖	อื่นๆ	๘	๕๒,๔๙๘,๘๐๐.๐๐
รวม		๑๔๐	๑,๔๐๓,๕๙๒,๖๐๐.๐๐

ผลการประเมินแผนงานโครงการเบื้องต้น ภายใต้แผนงาน ๓.๒

สศช. ได้แจ้งการประเมินผลโครงการเบื้องต้นภายใต้แผนงาน ๓.๒ โดยจังหวัดปราจีนบุรี มีแผนงาน/โครงการที่ผ่านการประเมินเบื้องต้น จำนวน ๘ โครงการ งบประมาณ ๖๙,๓๘๑,๕๐๐ บาท

หน่วยรับงบประมาณ	แผนงาน	จำนวน/โครงการ	งบประมาณ
จังหวัด	ด้านการเกษตร	๑	๒๖,๖๐๐,๐๐๐.๐๐
	ผลิตภัณฑ์ชุมชน	๑	๖๒๐,๓๐๐.๐๐
	ท่องเที่ยวชุมชน	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
ส่วนราชการ	ด้านการเกษตร	๓	๓๖,๑๑๑,๒๐๐.๐๐
	ผลิตภัณฑ์ชุมชน	๑	๑,๕๕๐,๐๐๐.๐๐
	ท่องเที่ยวชุมชน	๑	๕๐๐,๐๐๐.๐๐
รวม		๘	๖๙,๓๘๑,๕๐๐.๐๐

ผลการประเมินแผนงานโครงการเบื้องต้น ภายใต้แผนงาน ๓.๒

สศช. ได้แจ้งบัญชีผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับกรอกข้อมูลรายละเอียดข้อเสนอแผนงาน หรือ โครงการที่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐมนตรีเจ้าสังกัด โดยให้นำเข้าข้อมูลแผนงาน/โครงการดังกล่าว ลงในระบบ E MENCS ของ สศช. ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถขอรับ บัญชีผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ได้ที่ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี โทร. ๐-๓๗๔๕-๔๐๐๖๓ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

มติที่ประชุม - รับทราบ -

๔.๔ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน

(สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี)

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (งบจังหวัดปราจีนบุรี)

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ในระบบ GFMS (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ลำดับที่	
				ประเทศ	ภาค
รายจ่ายประจำ (เป้าหมายเบิกจ่ายร้อยละ ๘๐)	๒๑.๙๖	๔.๐๓	๑๘.๓๔	๔๑	๖
รายจ่ายลงทุน ก่อหนี้ผูกพันร้อยละ ๒๗.๙๖ (เป้าหมายเบิกจ่ายร้อยละ ๖๕)	๒๐๓.๓๕	๙.๘๗	๔.๘๕	๔๑	๖
ภาพรวม (เป้าหมายเบิกจ่ายร้อยละ ๗๗)	๒๒๕.๓๐	๑๓.๘๙	๖.๑๗	๕๐	๗

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (งบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒)
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรในระบบ GFMS (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ลำดับที่ของ กลุ่มจังหวัด (๑๘ กลุ่ม)
รายจ่ายประจำ (เป้าหมายเบิกจ่ายร้อยละ ๘๐)	๔๓.๐๑	๑.๖๖	๓.๘๕	๑๖
รายจ่ายลงทุน (เป้าหมายเบิกจ่ายร้อยละ ๖๕)	๒๑๐.๒๔	๒๑.๔๗	๑๐.๒๑	๒
ภาพรวม (เป้าหมายเบิกจ่ายร้อยละ ๗๗)	๒๕๓.๒๕	๒๓.๑๓	๙.๑๓	๒

มติที่ประชุม - รับทราบ -

๔.๕ สรุปผลการรับบริจาคโลหิต ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓

(สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี)

เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ แผนออกหน่วย ๙ ครั้ง ออกตามแผน ๒ ครั้ง งด ๗ ครั้ง เลื่อน - ครั้ง
เสริม ๓ ครั้ง สรุปออกหน่วยรับบริจาคโลหิตจริง ๕ ครั้ง

ลำดับ	วัน	วันที่	สถานที่	เฉลี่ย	ออกหน่วย	ได้เลือด	ไม่ผ่าน	เทียบกับ ค่าเฉลี่ย
	อังคาร	๕ พ.ค. ๖๓	บ. HGST ก	๙๔	งด			๐.๐๐
๑	อังคาร	๕ พ.ค. ๖๓	มทบ.๑๒	๔๐	เสริม	๓๘	๓๓	๐.๐๐
	พฤหัสบดี	๗ พ.ค. ๖๓	บ.สยามไอซินา	๘๔	งด			-๑๐๐.๐๐
๒	พฤหัสบดี	๗ พ.ค. ๖๓	ร ๒ รอ.	๖๕	เสริม	๔๕	๑๖	-๓๐.๗๗
	อังคาร	๑๒ พ.ค. ๖๓	บ.โตชิบาฯ	๕๖	งด			-๑๐๐.๐๐
๓	อังคาร	๑๒ พ.ค. ๖๓	หอประชุมจังหวัดฯ	๐	เสริม	๙๐	๓๑	๑๐๐.๐๐
	พฤหัสบดี	๑๔ พ.ค. ๖๓	บ.อีตาซีคอนซูเมอร์	๑๓๑	งด			๐.๐๐
	อังคาร	๑๙ พ.ค. ๖๓	บ.ฟูจิคุระฯ B	๔๗	งด			๐.๐๐
	พุธ	๒๐ พ.ค. ๖๓	บ. Y.S.Tech	๕๖	งด			๐.๐๐
๔	พฤหัสบดี	๒๑ พ.ค. ๖๓	อ.ศรีมหาโพธิ	๑๔๑	ตรง	๑๒๔	๓๑	๑๐๐.๐๐
	อังคาร	๒๖ พ.ค. ๖๓	รร.ป.ร.อ.	๗๐	งด			-๑๐๐.๐๐
	พุธ	๒๗ พ.ค. ๖๓	บ.กุลธรพีเมียร์ฯ	๓๙	งด			-๑๐๐.๐๐
๕	พฤหัสบดี	๒๘ พ.ค. ๖๓	พล.ร.๒รอ.(ข)	๗๖	ตรง	๖๘	๕๓	-๑๐.๕๓
รวมรับบริจาคโลหิตภายนอกโรงพยาบาล				๖๕๓	(๒๕๖๒)	๓๖๕	๑๖๔	-๔๕
รับบริจาคภายในโรงพยาบาล				๒๘๐	(๒๕๖๒)	๓๗๔	๑๓๗	๓๓.๕๗

ปัญหาอุปสรรค

ปัญหาอุปสรรค	การแก้ปัญหา	ผลการดำเนินงาน
๑ มีการลดหน่วยบริจาคโลหิต ๗ หน่วย จากหน่วยบริษัทเอกชน ทำให้ยอดโลหิตลดลง ร้อยละ ๔๕	- มีหน่วยเสริมจากหน่วยทหาร และได้รับความร่วมมือจากหน่วยอำเภอที่ไม่ยกเล็กกิจกรรม รวมทั้งหน่วยเสริม ที่หอประชุมศาลากลาง จังหวัดปราจีนบุรี ที่ได้รับบริจาคโลหิตเสริม - เพิ่มการประชาสัมพันธ์และจัดของที่ระลึก เพิ่มแจกให้กับผู้บริจาคโลหิต ทำให้ยอดผู้บริจาคโลหิตภายในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น ได้โลหิตจำนวน ๓๗๔ ยูนิต ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ ร้อยละ ๓๓.๕๗	- สามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนโลหิตได้ - พบว่ามีผู้มาบริจาคโลหิตมากที่สุดในวันอาทิตย์ - ขยายเวลาในการรับบริจาคโลหิต วันราชการ จากเดิมปิดรับบริจาคโลหิตเวลา ๑๕.๓๐ น. เป็น เวลา ๑๙.๐๐ น.

๔.๖ การนำเสนอข้อมูลสถานการณ์น้ำจังหวัดปราจีนบุรี

(โครงการชลประทานปราจีนบุรี/โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤปดินทรจินดา)

โครงการชลประทานปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

จังหวัดปราจีนบุรี มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ จำนวน ๑ แห่ง อ่างเก็บน้ำขนาดกลางและอ่างเก็บน้ำตามพระราชดำริ จำนวน ๔ แห่ง และอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก จำนวน ๕ แห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ จำนวน ๑ แห่ง ปริมาตรเก็บกัก ๒๙๕.๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันเก็บกักน้ำได้ ๗๑.๕๕ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๒๔.๒%

อ่างเก็บน้ำขนาดกลางและอ่างเก็บน้ำพระราชดำริ จำนวน ๔ แห่ง ปริมาตรเก็บกัก ๑๗.๓๑ ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันเก็บกักน้ำได้ ๖.๔๓ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๓๗.๑๕%

อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก จำนวน ๕ แห่ง ปริมาตรเก็บกัก ๒.๐๓ ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ ๑.๐๘ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๕๓.๑๕%

สรุปในภาพรวมจังหวัดปราจีนบุรี

มีปริมาตรเก็บกักรวม ๓๑๒.๓๑ ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้ำรวม ๗๗.๙๘ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๒๔.๙๗%

ความเค็มแม่น้ำบางปะกง – ปราจีนบุรี ปี ๒๕๖๓

- ความเค็มจุดบรรจบของแม่น้ำปราจีนบุรีและแม่น้ำนครนายก ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ความเค็มเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ อยู่ที่ ๐.๔๐ กรัมต่อลิตร
- ความเค็มที่ ปตร.บางกระดานซึ่งเป็นจุดสุดท้ายของจังหวัดปราจีนบุรี อยู่ที่ ๑.๑๐ กรัมต่อลิตร

มติที่ประชุม -รับทราบ-

๔.๗ เรื่องการรักษาความสะอาด ๑ หน่วยงาน ๑ อำเภอ (นำเสนอวีดิทัศน์ ความไม่เกิน ๕ นาที

(สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี)

๕.๘ การบริหารจัดการขยะชุมชนในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านคลองมะไฟ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี (นำเสนอโดยวิธีทัศนคติความยาวไม่เกิน ๕ นาที)

(สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี)

มติที่ประชุม -รับทราบ-

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ (นำเสนอโดยเอกสาร)

๕.๑ ข่าวนิตยสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

(สนง.สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี)

มติที่ประชุม -รับทราบ-

๕.๒ ข่าวนิตยสารจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี (สนง.จัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี)

มติที่ประชุม -รับทราบ-

๕.๓ รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

(สนง.คลังจังหวัดปราจีนบุรี)

มติที่ประชุม -รับทราบ-

๕.๔ ข่าวนิตยสารพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี (สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี)

มติที่ประชุม -รับทราบ-

๕.๕ ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์จังหวัดปราจีนบุรี

(สนง.สถิติจังหวัดปราจีนบุรี)

มติที่ประชุม -รับทราบ-

๕.๖ ข่าวนิตยสารดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

(สนง.พาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี)

มติที่ประชุม -รับทราบ-

๕.๗. รายงานข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

(สนง.พาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี)

มติที่ประชุม -รับทราบ-

๕.๘ ข้อมูลข่าวสารสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี

- การฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนของจังหวัดปราจีนบุรีที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ

- การฝึกอาชีพโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน

(สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี)

มติที่ประชุม -รับทราบ-

๕.๙. ข้อมูลข่าวสารสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี

- “ยุติธรรมสร้างสุข”

(สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี)

๕.๑๐ ข้อมูลข่าวสารสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี

- โครงการ พม.”เราไม่ทิ้งกัน” จังหวัดปราจีนบุรี

(สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี)

มติที่ประชุม -รับทราบ-

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่นๆ

๖.๑ แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ กอ.รมน.ปจ.ในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ห้องประชุมทวารดี โดยขอเรียนเชิญท่านนายอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมประชุม สำหรับหนังสือเชิญประชุมกำลังดำเนินการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ **(กอ.รมน.จังหวัดปราจีนบุรี)**

๖.๒ โครงการกิจกรรม วันที่ ๔ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และมีกิจกรรมต่อเนื่อง กิจกรรมวันเข้าพรรษา ณ โรงเรียนวัดใหม่กรงทอง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี **(สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี)**

๖.๓ การสร้างความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ **(สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี)**

๖.๔ ในวันที่ ๘-๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะมาดำเนินงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี จึงเรียนมาเพื่อทราบ **(สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี)**

มติที่ประชุม -รับทราบ-

ปิดประชุม เวลา ๑๑.๔๕ น.

ลงชื่อ จูติพร ไหว้พรหม ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวจูติพร ไหว้พรหม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ